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Aktivitetsplanen 
övre delen av 
området

2



Överblivna 
säckar med grus
tennisbana

Ansvar:
Tennisföreningen.

Förslag åtgärd:
Ulf kontaktar tennisföreningen.

Tidplan:
Före semestern.

Åtgärdat 2919-06 av 
Pensionärsföreningen: fylle på 
gräsdelen.
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Överblivna 
pallar som 
tillhör tennis-
banan

Ansvar:
Tennisföreningen.

Förslag åtgärd:
Ulf kontaktar tennisföreningen.

Tidplan:
Före semestern.

Åtgärdat av tennisföreningen 2019-
05 (finns nu vid bänken ovanför
tennisplan).
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Trafikhinder
som behöver
målas

Ansvar: 
Pensionärsgruppen.

Förslag åtgärd:
Köpa in färg,
skrapa och måla.

Tidplan:
Sommaren 2019.
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Gräsdelen: bara 
halva delen klippt

Ansvar:
Pensionärsgruppen.

Förslag åtgärd:
Ta bort stenar som hindrar gräs-
klippning. Rensa, mer jord och så gräs.

Tidplan:
Vår/sommar (redan aktiverat).
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Sneda stolpar
i området

7



Ansvar:
Pensionärsgruppen.

Förslag åtgärd:
Räta upp stolpar.

Tidplan:
Inget helhetsgrepp i år. Skylten på 
bilden åtgärdas dock.8
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Stora lekplatsen
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Gamla, slitna
mobila bänkar

Ansvarig:
Styrelsen.

Förslag åtgärd:
1) Hitta ett ”bänkkoncept”, dvs välja
ut en linje med bänkar vi kan ha 
genomgående i området,

2) inköp,

3) montering.

Tidplan:
Senare – nästa år.
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Slitna, fasta
bänkar

Ansvarig:
Pensionärsgruppen
eller arbetsdag höst.

Förslag åtgärd:
Montera loss brädor,
slipa/göra rent och olja (?).
Montera med rostfri vagnsbult.

Tidplan:
Vi tar ett helhetsgrepp för hela stora
lekplatsen nästa år (2020). 
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Slitet staket

Ansvarig:
Pensionärsgruppen.

Förslag åtgärd:
Bygga nytt.

Tidplan:
Vi tar ett helhetsgrepp för hela stora lekplatsen
nästa år (2020).
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Slitna slipers
i mark

Ansvarig: Pensionärsgruppen.

Förslag åtgärd:
Ersätta med plattor (sten).

Tidplan
Vi tar ett helhetsgrepp för hela stora
lekplatsen nästa år (2020).
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Slitna skyltar
i området
Ansvarig:
Ulf + Pensionärsgruppen.

Förslag åtgärd:
Beslut styrelsen.
Beställa nya skyltar,
montera nya skyltar.

Tidplan:
Höst.
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Grönska

Ansvarig: 
Martin, zonrepresentanter,
Arbetsdagar + Pensionärsgruppen.

Förslag åtgärd:
Prioritera två större delar: övre 
vägen till bron (bilden höger) samt 
skogsparti i anslutning till stora 
lekplatsen (hus 19) (nästa bild).

Tidplan:
Arbetsdag i höst.
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Sjukt och dött träd i anslutning 
till övre parkeringen.

Förslag från Pensionärsgruppen: 
gräv upp och ersätt med en lind.

Problem: kommunens mark.

Tidplan:
Vi avvaktar.
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Kantstenar

Ansvarig:
Pensionärsgruppen.

Förslag åtgärd:
Inventera, köpa in och ersätta 
trasig kantsten.

Tidplan:
Stort jobb där många kantstenar 
är kommunens. Vi avvaktar 
därför.

26



27



28



29



30



Övrigt

31



Rensa
dagvatten-
brunnar

• Ansvarig:
Arbetsdagarna.

• Förslag åtgärd:
Pensionärsgruppen
instruerar på 
arbetsdagarna. Det 
finns en skopa som är
anpassad för jobbet.

• Tidplan:
Start i höst.
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Trasiga
slipers
(garage 
nedre
området)
Ansvarig:
Zon 2.

Förslag åtgärd:
Zon 2 har redan påbörjat.

Tidplan:
Arbetsdag höst.
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Trasig
blomkruka

Ansvarig:
Zon 3.

Förslag åtgärd:
Köp in ny, plantera om.

Tidplan:
Vår.

Kommentar:
Krukan är nu tejpad med 
silvertejp. Inte ok. Köp ny
kruka. Ansvarig:
zonrepresentant/zonen.
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Trasig och 
tom 
blomkruka

Ansvarig:
Zon 2.

Förslag åtgärd:
Köp ny eller gör iordning. 
Plantera om.

Tidplan:
Vår.
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Trasig
sandlåda

Ansvarig:
Zon 2.

Förslag åtgärd:
Beställ virke, byt ut virke
och bygg om (som zon 1 
har gjort).

Tidplan:
Arbetsdag höst.
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Sliten bank 
(zon 2)

Ansvarig:
Zon 2.

Förslag åtgärd:
Skruva isär, slipa och 
rengör, lacka/måla.

Tidplan:
Arbetsdag höst.
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Solskenshistoria ‒ den blå bilen
Ansvarig: Leif i Pensionärsgruppen.
Förslag åtgärd: Redan åtgärdad ‒ helrenovering.
Tidplan: Vår.
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Färdigställande
p-belysning
nedre området

Ansvarig:
Pensionärsgruppen.

Förslag åtgärd:
Montera belysning.

Tidplan:
Vår: klart 2019-05.
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Curts bänk i trappan
upp till området

Ansvarig:
Pensionärsgruppen.

Förslag åtgärd:
Montera isär, gör
rent/slipa, lacka, montera.

Tidplan:
Klart 2019-06.
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Gammal dekal
på lyktstolpe

Ansvarig:
Zon 3.

Förslag åtgärd:
Ta bort, gör rent.

Tidplan:
Arbetsdag höst.
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Målad lykt-
stolpe och 
elskåp övre
området

Ansvarig:
Zon 5, del 2.

Förslag åtgärd:
Slipa/rengör/ta bort.

Tidplan:
Arbetsdag höst.
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